

ПЛАН
первоочередных мероприятий по созданию и функционированию
центра образования «Точка роста»
на базе МКОУ «СОШ № 10»

№ п/п	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: — правовое обеспечение создания и функционирование Центра; — издание приказа о создании Центра; — утверждения Положения о деятельности Центра; — назначение руководителя Центра; — разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	до 1 сентября 2023 года
2	Утверждение медиа плана по информационному сопровождению создания Центра.	приказ директора	апрель
3	Создание Интернет странички на сайте школы.	страничка на сайте	до 01.09.2023 года
4	Согласование дизайн – проекта Центра «Точка роста» с комитетом образования АШМО.	дизайн проект	до 01.04.2023 года
5	Согласование проекта зонирования Центра с комитетом образования АШМО.	проект зонирования	до 01.04.2023 года
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Информатика», «Биология», «Химия», «Физика»: — формирование штатного расписания Центра; — обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;	удостоверение о повышении квалификации	апрель - август

	— обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.		
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: — подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; — объявление конкурсных закупочных процедур; — косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствии с фирменным стилем «Точка роста».	государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	апрель - август
8	Разработка и утверждения плана учебно – воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	учебный план, расписание занятий	август
9	Завершение косметических ремонтов, приведения Центра в соответствии брендбуку.	отчет директора	август
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	приказ директора о зачислении	сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия.	информационное освещение в СМИ	сентябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	отчет директора	ежемесячно