

**Комплекс мер («дорожная карта»)
по созданию и функционированию центра образования естественно – научной и технологической направленностей
«Точка роста» в МКОУ «СОШ № 10»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Назначение должностных лиц, ответственных за создание центров «Точка роста»	директор, Брилева М.В.	приказы по школе	до 1 сентября 2023 года
2	Подготовка конкурсной документации по оснащению центров «Точка роста» оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания для создания и обеспечения функционирования Центров «Точка роста» для проведения совместных торгов.	заместитель директора по ФЭВ, Самарина Т.Ф.	извещения о закупке опубликовано в единой информационной системе	до 31 мая 2023 года
3	Заключение муниципальных контрактов на поставку оборудования для создания и обеспечения функционирования Центров «Точка роста» по результатам определения победителя.	заместитель директора по ФЭВ, Самарина Т.Ф.	муниципальные контракты на поставку оборудования для создания и обеспечения функционирования Центров «Точка роста»	по истечению 10 дней со дня определения победителя
4	Создание на официальном сайте ОО в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» раздел «Центра «Точка роста».	руководитель центра «Точка роста» Широгородова О.А.	раздел на официальном сайте ОО в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»	до 01.09.2023 года
5	Размещение в разделе Центр «Точка роста» информацию о национальном проекте «Образование» (в том числе логотипа), адреса сайта и официальной символики Министерства просвещения РФ,	руководитель центра «Точка роста» Широгородова О.А.	информация о реализации национального проекта «Образование» на сайте ОУ	постоянно

6	Назначение руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) центра «Точка роста» в ОУ.	директор, Брилева М.В.	приказы ОУ	до 01 сентября 2023 года
7	Разработка и утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста».	руководитель центра «Точка роста» Широгородова О.А.	Положение о деятельности Центра «Точка роста», утвержденного приказом директора ОУ	до 01 сентября 2023 года
8	Оформление дефектных ведомостей, смет на проведение ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста».	заместитель директора по АХР, Козлова Т.И.	сметы на ремонт	до 01 апреля 2023 года
9	Проведение ремонтных работ в помещениях, запланированных для расположения Центра «Точка роста».	заместитель директора по АХР, Козлова Т.И.	готовность помещений для Центра «Точка роста»	до 1 августа 2023 года
10	Зонирование Центров «Точка роста» с учетом проекта Центров «Точка роста», утвержденного Федеральным оператором.	директор, Брилева М.В.	созданы Центры «Точка роста»	до 1 августа 2023 года
11	Разработка рабочих программ по предметам «Биология», «Химия», «Физика», учебным предметам естественно – научной и технологической направленностей из части учебного плана с учетом методических материалов и рекомендаций.	педагогические работники	рабочие программы по предметам «Биология», «Химия», «Физика», учебным предметам естественно – научной и технологической направленностей	до 01 сентября 2023 года
12	Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительного образования с учетом методических материалов и рекомендаций.	педагогические работники	программы внеурочной деятельности и дополнительного образования	до 01 сентября 2023 года

13	Разработка и утверждение комплекса мероприятий для реализации на базе Центра «Точка роста» на 2023 – 2024 учебный год.	директор, Брилева М.В.	приказы ОУ, комплекс мероприятий на 2023 – 2024 учебный год	до 01 сентября 2023 года
14	Размещение на сайте ОУ в разделе Центра «Точка роста» информации о создании и функционировании Центра «Точка роста».	руководитель центра «Точка роста» Широгородова О.А.	информация об образовательных программах, оборудовании Центра «Точка роста», о планируемом режиме занятий обучающихся, планируемых мероприятиях	не позднее дня открытия
15	Обеспечение информационного сопровождения мероприятий, реализуемых на базе Центра «Точка роста».	руководитель центра «Точка роста» Широгородова О.А.	информация на сайтах реализации мероприятий.	постоянно